

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к государственному контракту от 15.04.2020г. №1/2020-15 на выполнение
проектных и изыскательских работ по объекту:
Строительство автомобильной дороги «Зеленоград-Снегири -М-9 «Балтия» на
участке от автомобильной дороги ММК - Павловская Слобода - Нахабино до
автомобильной дороги Рождествено - Зеленково - Лобаново в городском
округе Истра Московской области

г. Москва

«14» мая 20 20 г.

Государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция дорожного строительства» (сокращенное наименование - ГКУ Московской области «ДДС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Лучкина Андрея Викторовича, действующего на основании доверенности №90 от 17.02.2020 г., с одной стороны, и Акционерное общество «ЛЕНПРОМТРАНСПРОЕКТ» (сокращенное наименование – АО «ЛПТП»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Шкурко Ростислава Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных актов, заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к государственному контракту от 15.04.2020г. №1/2020-15 на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: Строительство автомобильной дороги «Зеленоград-Снегири -М-9 «Балтия» на участке от автомобильной дороги ММК - Павловская Слобода - Нахабино до автомобильной дороги Рождествено - Зеленково - Лобаново в городском округе Истра Московской области (далее Контракт) о нижеследующем:

1. Внести в Контракт следующие изменения:
 - 1.1. Пункт 3.2. Контракта изложить в следующей редакции:

«3.2. Срок выполнения работ по Контракту:

 - начало выполнения работ: с даты заключения контракта Сторонами;
 - окончание выполнения работ по Контракту - через 329 календарных дней с даты заключения контракта Сторонами, в соответствии с Календарным планом (Приложение № 6 к Контракту).»



1.2. Пункт 13.1. Контракта изложить в следующей редакции:

«13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 17.08.2021г.»

1.3. Пункт 1.1. Контракта изложить в следующей редакции:

«1.2. Подрядчик обязуется выполнить собственными и (или) привлечёнными силами предусмотренные настоящим Контрактом проектные и изыскательские работы по объекту: Строительство автомобильной дороги «Зеленоград-Снегири -М-9 «Балтия» на участке от автомобильной дороги ММК - Павловская Слобода - Нахабино до автомобильной дороги Рождествено - Зеленково - Лобаново в городском округе Истра Московской области (далее – Объект) в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом, в соответствии с Задаaniem (Приложением № 5 к Контракту), в сроки, предусмотренные Календарным планом (Приложение № 6 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы.

Работы выполняются в три этапа, которые определены в Приложении №6 к Контракту «Календарный план».

Результатом выполненной работы по Контракту является проектная документация, материалы и результаты инженерных изысканий, оформленные в виде отчетной документации о выполнении инженерных изысканий, при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

С даты приемки результатов выполнения проектных и изыскательских работ исключительные права на результаты выполненных проектных и изыскательских работ принадлежат Московской области, от имени которой выступает Заказчик.

Финансирование работ осуществляется за счет средств Дорожного фонда Московской области в соответствии с законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и за счет средств бюджета города Москвы, предусмотренных в государственной программе Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья», утвержденную постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 795/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы в следующих объемах лимитов бюджетных обязательств:

2020 год	22 010 000,00 руб.
2021 год	27 290 000,00 руб.

КБК 851-0409-0751041000-414; 851-0409-142R153930-414,
851-0409-1420141000-414.

ОКПД 2 - 71.12.14.100- Услуги по инженерно-техническому проектированию туннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия.

КОЗ: 03.01.05.04 Работы по проектированию автомобильных дорог IV категории.

ИКЗ - 202502415352777340100100030017112414 ».

1.4. Приложение № 2 к Контракту «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты» изложить в редакции Приложения № 1 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты»

1.5. Приложение № 3 к Контракту «Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта» изложить в редакции Приложения № 2 «Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта» к настоящему Соглашению.

1.6. Приложение № 6 к Контракту «Календарный план» изложить в редакции Приложения № 3 «Календарный план» к настоящему Соглашению.

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами.

3. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один для Заказчика, один для Подрядчика.

4. Остальные положения Контракта, не затронутые настоящим Соглашением, остаются неизменными.

5. К настоящему Соглашению прилагается и является неотъемлемой частью Контракта следующее приложение:

- Приложение № 1 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты».

- Приложение № 2 «Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта».

- Приложение № 3 «Календарный план».

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

**Государственное казенное
учреждение Московской области
«Дирекция дорожного
строительства» (сокращенное
наименование - ГКУ Московской
области «ДДС»)**

Место нахождения: 123592,

г. Москва, ул. Кулакова,

дом 20, корпус 1

ИНН 5024153527, КПП 773401001

УФК по Московской области

(МЭФ Московской области

02482000010

(л/с 03851D14300 ГКУ Московской
области "ДДС"))

р/с 40201810245250000104

в ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525000

ОГРН 1155024002726

ОКАТО 45283577000

ОКОГУ 2300234

ОКВЭД 42.11

ОКПО 01320681

ОКТМО 45370000

E-mail: ddsмо@mail.ru

Тел. 8(495) 2490230

Подрядчик:

**Акционерное общество
«ЛЕНПРОМТРАНСПРОЕКТ»
(сокращенное наименование
АО «ЛПТП»)**

Юридический адрес: 195197,
г. Санкт-Петербург, проспект
Кондратьевский, дом 15, корпус 5,
строение 1, помещение 223

Место нахождения: 195197,
г. Санкт-Петербург, проспект
Кондратьевский, дом 15, корпус 5,
строение 1,

помещение 223

ИНН: 7825064262, КПП: 780401001

ОГРН: 1027809210054

ОКВЭД 71.1

р/с 407028100320000006839

в ФИЛИАЛЕ

"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ"

АО "АЛЬФА-БАНК"

к/с 30101810600000000786

БИК 044030786

E-mail: ptp@sp.ru

Тел. 8(812) 612-06-12



(А.В. Лучкин)



(Р.Н. Шкурко)

от «15» апреля 2020 г. № 1/2020-15

Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты

1. Обязательства по выполнению работ

Таблица 2.1

№	Наименование	Объекты закупки	Срок начала исполнения обязательства, не позднее	Срок окончания исполнения обязательства, не позднее	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
1.	Выполнение работ по 1 этапу	Наименование: Выполнение 1 этапа проектных и изыскательских работ по объекту: Строительство автомобильной дороги «Зеленоград-Снегири -М-9 «Балтия» на участке от автомобильной дороги ММК - Павловская Слобода - Нахабино до автомобильной дороги Рождествено - Зеленково - Лобаново в городском округе Истра Московской области, 1,000000000000 Условная единица	0 дн. от даты заключения контракта	60 дн. от даты заключения контракта	Разово	Подрядчик	Заказчик
2.	Выполнение работ по 2 этапу	Наименование: Выполнение 2 этапа проектных и	61 дн. от даты заключения контракта	289 дн. от даты	Разово	Подрядчик	Заказчик



№	Наименование	Объекты закупки	Срок начала исполнения обязательства, не позднее	Срок окончания исполнения обязательства, не позднее	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
3.	Выполнение работ по 3 этапу	Наименование: Выполнение 3 этапа проектных и изыскательских работ по объекту: Строительство автомобильной дороги «Зеленоград-Снегири -М-9 «Балтия» на участке от автомобильной дороги ММК - Павловская Слобода - Нахабино до автомобильной дороги Рождествено - Зеленково - Лобаново в городском округе Истра Московской области, 1,000000000000 Условная единица	91 дн. от даты заключения контракта	329 дн. от даты заключения контракта	Разово	Подрядчик	Заказчик




№	Наименование	Объекты закупки	Срок начала исполнения обязательства, не позднее	Срок окончания исполнения обязательства, не позднее	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
		области, 1,0000000000000000 Условная единица					

2. Иные обязательства

Таблица 2.2

№	Наименование	Срок начала исполнения обязательства, не позднее	Срок окончания исполнения обязательства, не позднее	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
1	Назначение ответственных представителей Заказчика для координации выполнения работ	0 дн. от даты заключения контракта	5 раб. дн. от даты заключения контракта	Разово	Заказчик	Подрядчик
2	Назначение ответственных представителей Подрядчика для координации выполнения работ	0 дн. от даты заключения контракта	5 раб. дн. от даты заключения контракта	Разово	Подрядчик	Заказчик
3	Привлечение к исполнению обязательств по контракту субподрядчиков из числа субъектов малого	0 дн. от даты заключения контракта	17.08.2021	Разово	Подрядчик	Заказчик

№	Наименование	Срок начала исполнения обязательства, не позднее	Срок окончания исполнения обязательства, не позднее	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
	предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций					
4.	Оплата подрядчиком обязательств по контракту с субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций	0 дн. от даты заключения контракта	17.08.2021	Разово	Подрядчик	Заказчик



3. Сведения о порядке оплаты

Таблица 2.3

№	Наименование	Аванс/Оплата	Срок, не позднее	Документ / обязательство-предшественник	Учёт неустойки	Сумма, руб. / %
1.	Оплата выполненных работ (1 этап)	Оплата	30 дн. от даты подписания документа-предшественника	Акт сдачи-приемки работ (1 этап) (Выполнение работ по 1 этапу)	Оплата за вычетом неустойки	15 740 410,20 / 31,927809736
2.	Оплата выполненных работ (2 этап)	Оплата	30 дн. от даты подписания документа-предшественника	Акт сдачи-приемки работ (2 этап) (Выполнение работ по 2 этапу)	Оплата за вычетом неустойки	27 558 028,68 / 55,898638296
3.	Оплата выполненных работ (3 этап)	Оплата	30 дн. от даты подписания документа-предшественника	Акт сдачи-приемки работ (3 этап) (Выполнение работ по 3 этапу)	Оплата за вычетом неустойки	6 001 561,12 / 12,173551968

4. Место выполнения работ

Таблица 2.4

Получатель	Место доставки
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДИРЕКЦИЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"	123592, г. Москва, ул. Кулакова, дом 20, корпус 1



Подрядчик:



/ Р.Н. Шкурко/

« » 20 г.

Заказчик:



/ А.В. Лучкин/

« » 20 г.

Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта

1. Оформление при исполнении обязательств

Таблица 3.1

Обязательство	Наименование документа	Действие	Срок, не позднее	Ответственная сторона
Выполнение работ по 1 этапу	Проектная документация и/или результаты инженерных изысканий по 1 этапу работ	Подписание	7 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Счёт на оплату (1 этап)	Подписание	5 раб. дн. от даты подписания документа-основания "Акт сдачи-приемки работ (1 этап)"	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	5 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Уведомление о факте завершения 1 этапа работ	Подписание	7 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
	Счёт-фактура (1 этап)	Подписание	5 раб. дн. от даты подписания документа-основания "Акт сдачи-приемки работ (1 этап)"	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	5 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Акт сдачи-приемки работ (1 этап)	Подписание	7 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик

Обязательство	Наименование документа	Действие	Срок, не позднее	Ответственная сторона
Выполнение работ по 2 этапу		Подписание	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Уведомление о факте завершения 2 этапа работ	Подписание	7 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
	Проектная документация и/или результаты инженерных изысканий по 2 этапу работ	Подписание	7 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Счёт-фактура (2 этап)	Подписание	5 раб. дн. от даты подписания документа-основания "Акт сдачи-приемки работ (2 этап)"	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	5 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Акт сдачи-приемки работ (2 этап)	Подписание	7 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Счёт на оплату (2 этап)	Подписание	5 раб. дн. от даты подписания документа-основания "Акт сдачи-приемки работ (2 этап)"	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	5 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик



Обязательство	Наименование документа	Действие	Срок, не позднее	Ответственная сторона
Выполнение работ по 3 этапу	Проектная документация и/или результаты инженерных изысканий по Контракту	Подписание	10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Уведомление о получении положительного заключения государственной экспертизы"	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	5 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
		Подписание	7 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
	Проектная документация и/или результаты инженерных изысканий по 3 этапу работ	Подписание	7 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Положительное заключение государственной экспертизы	Подписание	128 дн. от даты предоставления документа-основания "Проектная документация и/или результаты инженерных изысканий по 3 этапу работ"	Заказчик
		Счёт-фактура (3 этап)	Подписание	5 раб. дн. от даты подписания документа-основания "Акт сдачи-приемки работ (3 этап)"



Обязательство	Наименование документа	Действие	Срок, не позднее	Ответственная сторона
		Согласование (без подписания)	5 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Акт сдачи-приемки работ (3 этап)	Подписание	10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Уведомление о получении положительного заключения государственной экспертизы"	Подрядчик
		Подписание	5 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Счёт на оплату (3 этап)	Подписание	5 раб. дн. от даты подписания документа-основания "Акт сдачи-приемки работ (3 этап)"	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	5 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Уведомление о получении положительного заключения государственной экспертизы	Подписание	5 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Положительное заключение государственной экспертизы"	Заказчик
Назначение ответственных представителей Заказчика для координации выполнения работ	Распорядительный документ о назначении представителей Заказчика	Подписание	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Заказчик



Обязательство	Наименование документа	Действие	Срок, не позднее	Ответственная сторона
Назначение ответственных представителей Подрядчика для координации выполнения работ	Распорядительный документ о назначении представителей Подрядчика	Подписание	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
Оплата выполненных работ (1 этап)	Платежное поручение с отметкой банка об исполнении (1 этап)	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Заказчик
Оплата выполненных работ (2 этап)	Платежное поручение с отметкой банка об исполнении (2 этап)	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Заказчик
Оплата выполненных работ (3 этап)	Платежное поручение с отметкой банка об исполнении (3 этап)	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Заказчик
Оплата подрядчиком обязательств по контракту с субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций	Копии документов о приеме выполненной работы Копии платежных поручений	Подписание	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
Привлечение к исполнению обязательств по контракту субподрядчиков из числа субъектов малого	Отчёт о привлеченных субподрядчиках из числа субъектов малого предпринимательства Копия договора, заключенного с субподрядчиком	Подписание	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик



Обязательство	Наименование документа	Действие	Срок, не позднее	Ответственная сторона
предпринимательств а, социально ориентированных некоммерческих организаций	Декларация о принадлежности субподрядчиков	Подписание	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик

2. Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов

Таблица 3.2

Наименование обязательства	Порядок проведения приемки	Документ о приемке	Срок предоставления документа о приемке, срок осуществления приемки и оформления результатов	Действие	Ответственная сторона
Выполнение работ по 1 этапу	приёмку осуществляет заказчик	Акт сдачи-приемки работ (1 этап)	7 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства 20 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Подрядчик
Выполнение работ по 2 этапу	приёмку осуществляет заказчик	Акт сдачи-приемки работ (2 этап)	7 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства 20 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик



Наименование обязательства	Порядок проведения приемки	Документ о приемке	Срок предоставления документа о приемке, срок осуществления приемки и оформления результатов	Действие	Ответственная сторона
Выполнение работ по 3 этапу	приёмку осуществляет заказчик	Акт сдачи-приемки работ (3 этап)	10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Уведомление о получении положительного заключения государственной экспертизы"	Подписание	Подрядчик
			5 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик

3. Порядок и сроки проведения экспертизы

Таблица 3.3

Наименование обязательства	Порядок проведения экспертизы	Документ, оформляемый по результатам экспертизы	Наименование документа	Срок проведения экспертизы и оформления результатов
Выполнение работ по 1 этапу	Силами заказчика	Отражается в документе приёмки	Акт сдачи-приемки работ (1 этап)	Соответствует срокам приёмки
Выполнение работ по 2 этапу	Силами заказчика	Отражается в документе приёмки	Акт сдачи-приемки работ (2 этап)	Соответствует срокам приёмки
Выполнение работ по 3 этапу	Силами заказчика	Отражается в документе приёмки	Акт сдачи-приемки работ (3 этап)	Соответствует срокам приёмки



Подрядчик: _____ / Р.Н. Шкурко/
« » _____ 20 г.



Заказчик: _____ / А.В. Лучкин/
« » _____ 20 г.



Приложение №3 к дополнительному соглашению № 1 от 27.05.20

Приложение № 6 к Контракту
№ 1/2020-15 от 15.04.2020 г

Календарный план

Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: Строительство автомобильной дороги «Зеленоград-Снегири -М-9 «Балтия» на участке от автомобильной дороги ММК - Павловская Слобода - Нахабино до автомобильной дороги Рождественно - Зеленково - Лобаново в городском округе Истра Московской области

№ п/п	Виды работ	Начальный срок выполнения работ	Конечный срок выполнения работ
1 этап			
1.1	Выполнение инженерных изысканий	С даты заключения контракта	60 (шестьдесят) дней с даты заключения контракта
2 этап			
2.1	Выполнение проектных работ по дорожной части	61 (шестьдесят один) дней с даты заключения контракта	289 (двести восемьдесят девять) дней с даты заключения контракта
2.2	Выполнение проектных работ по искусственным сооружениям		
2.4	Выполнение проектных работ по переустройству и строительству инженерных коммуникаций		
2.5	Выполнение проектных работ по гражданской обороне и предотвращению чрезвычайных ситуаций		
3 этап			
3.1	Выполнение проектных работ по сметной документации и проекту организации строительства	91 (девяносто один) день с даты заключения контракта	329 (триста двадцать девять) дней с даты заключения контракта

Заказчик:

А.В. Лучкин

Р. Н. Шкурко

