Приложение №1 к контракту
от «15» апреля 2020 г. № 1/2020-15


Сведения об объектах закупки





	Наименование	Цена единицы, руб.	Количество	Единицы измерения	Размер НДС*	Общая стоимость без НДС, руб	Размер НДС, руб.	Общая стоимость, руб.
 / 		Выполнение 1 этапа проектных и изыскательских работ по объекту: Строительство автомобильной дороги «Зеленоград-Снегири -М-9 «Балтия» на участке от автомобильной дороги ММК - Павловская Слобода - Нахабино до автомобильной дороги Рождествено - Зеленково - Лобаново в городском округе Истра Московской области	13 117 008,50 			Условная единица 	20% 	13 117 008,50 	2 623 401,70 	15 740 410,20 
 / 		Выполнение 2 этапа проектных и изыскательских работ по объекту: Строительство автомобильной дороги «Зеленоград-Снегири -М-9 «Балтия» на участке от автомобильной дороги ММК - Павловская Слобода - Нахабино до автомобильной дороги Рождествено - Зеленково - Лобаново в городском округе Истра Московской области	22 965 023,90 			Условная единица 	20% 	22 965 023,90 	4 593 004,78 	27 558 028,68 
 / 		Выполнение 3 этапа проектных и изыскательских работ по объекту: Строительство автомобильной дороги «Зеленоград-Снегири -М-9 «Балтия» на участке от автомобильной дороги ММК - Павловская Слобода - Нахабино до автомобильной дороги Рождествено - Зеленково - Лобаново в городском округе Истра Московской области	5 001 300,93 			Условная единица 	20% 	5 001 300,93 	1 000 260,19 	6 001 561,12 


                                                                                Итого:           1      Условная единица                	41 083 333,33	8 216 666,67	49 300 000,00


* - Расчёт размера НДС, общей стоимости с и без НДС в случае выбора различных ставок НДС выполняется в соответствии с установленным порядком (Приложение № 1 к Постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137).
Если для объекта закупки указана расчетная ставка 10/110, 18/118 или 20/120, то в поле «Общая стоимость без НДС, руб.» указывается налоговая база, включающая в себя НДС.


Сведения о гарантии качества товара, работы, услуги
 Отсутствуют


Сведения о сертификатах подтверждения происхождения товаров (форма СТ-1)
Отсутствуют


	Подрядчик:

__________________ / Р.Н. Шкурко/
«    » __________ 20    г.
	Заказчик:

__________________ / С.А. Подсобляев/
«    » __________ 20    г.



Приложение №2 к контракту
от «15» апреля 2020 г. № 1/2020-15

Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты
Обязательства по выполнению работ
Таблица 2.1
№	Наименование	Объекты закупки	Срок начала исполнения обязательства, не позднее	Срок окончания исполнения обязательства, не позднее	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
	Выполнение работ по 1 этапу	Наименование: 	0 дн. от даты заключения контракта	60 дн. от даты заключения контракта	Разово			Подрядчик	Заказчик
	Выполнение работ по 2 этапу	Наименование: 	61 дн. от даты заключения контракта	90 дн. от даты заключения контракта	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Выполнение работ по 3 этапу	Наименование: 	91 дн. от даты заключения контракта	120 дн. от даты заключения контракта	Разово	Подрядчик	Заказчик



Таблица 2.2
№	Наименование	Срок начала исполнения обязательства, не позднее	Срок окончания исполнения обязательства, не позднее	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
	Назначение ответственных представителей Заказчика для координации выполнения работ	0 дн. от даты заключения контракта	5 раб. дн. от даты заключения контракта	Разово	Заказчик	Подрядчик
	Назначение ответственных представителей Подрядчика для координации выполнения работ	0 дн. от даты заключения контракта	5 раб. дн. от даты заключения контракта	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Привлечение к исполнению обязательств по контракту субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций	0 дн. от даты заключения контракта	31.12.2020	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Оплата подрядчиком обязательств по контракту с субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций	0 дн. от даты заключения контракта	31.12.2020	Разово	Подрядчик	Заказчик



Сведения о порядке оплаты
Таблица 2.
№	Наименование	Аванс/Оплата	Срок, не позднее	Документ / обязательство-предшественник	Учёт неустойки	Сумма, руб. / %
	Оплата выполненных работ (1 этап)	Оплата	30 дн. от даты подписания документа-предшественника	Акт сдачи-приемки работ (1 этап) (Выполнение работ по 1 этапу)	Оплата за вычетом неустойки	15 740 410,20 / 31,927809736
	Оплата выполненных работ (2 этап)	Оплата	30 дн. от даты подписания документа-предшественника	Акт сдачи-приемки работ (2 этап) (Выполнение работ по 2 этапу)	Оплата за вычетом неустойки	27 558 028,68 / 55,898638296
	Оплата выполненных работ (3 этап)	Оплата	30 дн. от даты подписания документа-предшественника	Акт сдачи-приемки работ (3 этап) (Выполнение работ по 3 этапу)	Оплата за вычетом неустойки	6 001 561,12 / 12,173551968





Таблица 2.
 
Получатель	Место доставки
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДИРЕКЦИЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"	123592, г. Москва, ул. Кулакова, дом 20, корпус 1





	Подрядчик:

__________________ / Р.Н. Шкурко/
«    » __________ 20    г.
	Заказчик:

__________________ / С.А. Подсобляев/
«    » __________ 20    г.





Приложение №3 к контракту
от «15» апреля 2020 г. № 1/2020-15

Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта
1. Оформление при исполнении обязательств
Таблица 3.1
Обязательство	Наименование документа	Действие	Срок, не позднее	Ответственная сторона
Выполнение работ по 1 этапу	Счёт-фактура (1 этап)	Подписание	5 раб. дн. от даты подписания документа-основания "Акт сдачи-приемки работ (1 этап)"	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	5 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Проектная документация и/или результаты инженерных изысканий по 1 этапу работ	Подписание	7 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Счёт на оплату (1 этап)	Подписание	5 раб. дн. от даты подписания документа-основания "Акт сдачи-приемки работ (1 этап)"	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	5 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Акт сдачи-приемки работ (1 этап)	Подписание	20 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Заказчик
	Уведомление о факте завершения 1 этапа работ	Подписание	7 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
Выполнение работ по 2 этапу	Проектная документация и/или результаты инженерных изысканий по 2 этапу работ	Подписание	7 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Счёт на оплату (2 этап)	Подписание	5 раб. дн. от даты подписания документа-основания "Акт сдачи-приемки работ (2 этап)"	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	5 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Счёт-фактура (2 этап)	Подписание	5 раб. дн. от даты подписания документа-основания "Акт сдачи-приемки работ (2 этап)"	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	5 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Акт сдачи-приемки работ (2 этап)	Подписание	7 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Уведомление о факте завершения 2 этапа работ	Подписание	7 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
Выполнение работ по 3 этапу	Уведомление о факте завершения 3 этапа работ	Подписание	7 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
	Проектная документация и/или результаты инженерных изысканий по 3 этапу работ	Подписание	7 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Счёт-фактура (3 этап)	Подписание	5 раб. дн. от даты подписания документа-основания "Акт сдачи-приемки работ (3 этап)"	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	5 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Акт сдачи-приемки работ (3 этап)	Подписание	10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Уведомление о получении положительного заключения государственной экспертизы"	Подрядчик
		Подписание	5 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Проектная документация и/или результаты инженерных изысканий по Контракту	Подписание	10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Уведомление о получении положительного заключения государственной экспертизы"	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	5 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Счёт на оплату (3 этап)	Подписание	5 раб. дн. от даты подписания документа-основания "Акт сдачи-приемки работ (3 этап)"	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	5 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Уведомление о получении положительного заключения государственной экспертизы	Подписание	5 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Положительное заключение государственной экспертизы"	Заказчик
	Положительное заключение государственной экспертизы	Подписание	128 дн. от даты предоставления документа-основания "Проектная документация и/или результаты инженерных изысканий по 3 этапу работ"	Заказчик
Назначение ответственных представителей Заказчика для координации выполнения работ	Распорядительный документ о назначении представителей Заказчика	Подписание	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Заказчик
Назначение ответственных представителей Подрядчика для координации выполнения работ	Распорядительный документ о назначении представителей Подрядчика	Подписание	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
Оплата выполненных работ (1 этап)	Платежное поручение с отметкой банка об исполнении (1 этап)	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Заказчик
Оплата выполненных работ (2 этап)	Платежное поручение с отметкой банка об исполнении (2 этап)	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Заказчик
Оплата выполненных работ (3 этап)	Платежное поручение с отметкой банка об исполнении (3 этап)	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Заказчик
Оплата подрядчиком обязательств по контракту с субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций	Копии документов о приемке выполненной работы	Подписание	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
	Копии платежных поручений	Подписание	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
Привлечение к исполнению обязательств по контракту субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций	Отчёт о привлеченных субподрядчиках из числа субъектов малого предпринимательства	Подписание	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
	Копия договора, заключенного с субподрядчиком	Подписание	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
	Декларация о принадлежности субподрядчиков	Подписание	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик


1.  Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов
Таблица 3.2
Наименование обязательства	Порядок проведения приемки	Документ о приемке	Срок предоставления документа о приемке, срок осуществления приемки и оформления результатов	Действие	Ответственная сторона
Выполнение работ по 1 этапу	приёмку осуществляет заказчик	Акт сдачи-приемки работ (1 этап)	20 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подписание	Заказчик
Выполнение работ по 2 этапу	приёмку осуществляет заказчик	Акт сдачи-приемки работ (2 этап)	7 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подписание	Подрядчик
			20 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Выполнение работ по 3 этапу	приёмку осуществляет заказчик	Акт сдачи-приемки работ (3 этап)	10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Уведомление о получении положительного заключения государственной экспертизы"	Подписание	Подрядчик
			5 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик



1. Порядок и сроки проведения экспертизы
Таблица 3.3
Наименование обязательства	Порядок проведения экспертизы	Документ, оформляемый по результатам экспертизы	Наименование документа	Срок проведения экспертизы и оформления результатов
Выполнение работ по 1 этапу	Силами заказчика	Отражается в документе приёмки	Акт сдачи-приемки работ (1 этап)		Соответствует срокам приёмки	
Выполнение работ по 2 этапу	Силами заказчика	Отражается в документе приёмки	Акт сдачи-приемки работ (2 этап)		Соответствует срокам приёмки	
Выполнение работ по 3 этапу	Силами заказчика	Отражается в документе приёмки	Акт сдачи-приемки работ (3 этап)		Соответствует срокам приёмки	





	Подрядчик:

__________________ / Р.Н. Шкурко/
«    » __________ 20    г.
	Заказчик:

__________________ / С.А. Подсобляев/
«    » __________ 20    г.




Приложение №4 к 
от  г. № 
 Регламент электронного документооборота
Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области
Регламент электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – Регламент) определяет общие правила осуществления информационного взаимодействия между Сторонами  посредством обмена электронными документами при исполнении  через Портал исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – ПИК ЕАСУЗ).
Настоящий Регламент является приложением к государственному , заключенному в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – – ).
В настоящем Регламенте используются следующие понятия и термины:
Портал исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области - подсистема Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области, обеспечивающая осуществление обмена электронными документами в ходе исполнения , а также контроля текущего исполнения сторонами обязательств по .
Структурированный электронный документ – электронный документ, сформированный/импортированный в ПИК ЕАСУЗ при помощи соответствующих интерфейсов ПИК ЕАСУЗ.
Неструктурированный электронный документ – электронный документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и не имеет заранее определенной структуры данных в ПИК ЕАСУЗ (в том числе сканированные версии документов, ранее составленные на бумажных носителях информации).
Личный кабинет – рабочая область Стороны  в ПИК ЕАСУЗ, доступная только зарегистрированным в ПИК ЕАСУЗ пользователям - сотрудникам заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя).
Другие понятия и термины, применяемые в настоящем Регламенте, соответствуют понятиям и терминам, установленным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области. 
Обмен электронными документами между Сторонами  в ПИК ЕАСУЗ осуществляется посредством системы электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – ЭДО ПИК ЕАСУЗ), интегрированной с ПИК ЕАСУЗ.
Получение доступа к ПИК ЕАСУЗ и ЭДО ПИК ЕАСУЗ, а также использование функционала ПИК ЕАСУЗ и ЭДО ПИК ЕАСУЗ в целях осуществления электронного документооборота для Сторон  осуществляется безвозмездно.
Обеспечение эксплуатации ПИК ЕАСУЗ, а также техническую поддержку Сторонам  при использовании ПИК ЕАСУЗ, в том числе в части функционирования ЭДО ПИК ЕАСУЗ, осуществляет Государственное казенное учреждение Московской области «Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий».
При формировании и обмене электронными документами Стороны  должны руководствоваться положениями настоящего Регламента, а также информационными материалами, размещенными в открытом доступе на сайте http://pik.mosreg.ru.
2. Обязательными требованиями к Сторонам  для осуществления работы с электронным документооборотом в ПИК ЕАСУЗ являются: 
- наличие у Стороны  сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи (далее - КЭП), полученного в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в одном из аккредитованных Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации удостоверяющих центров;
- наличие автоматизированного рабочего места (АРМ);
- наличие регистрации в ПИК ЕАСУЗ. Процедура регистрации в ПИК ЕАСУЗ описана в документе «Памятка по регистрации в ПИК ЕАСУЗ» (размещена на сайте http://pik.mosreg.ru);
- наличие регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ. Процедура регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ также описана в документе «Памятка по регистрации в ПИК ЕАСУЗ» (размещена на сайте http://pik.mosreg.ru);
- использование для подписания электронных документов КЭП средств криптографической защиты информации (далее - СКЗИ), сертифицированных в соответствии с правилами сертификации Российской Федерации к СКЗИ и полученного Стороной  с соблюдением требований законодательства.
Согласно аттестату соответствия Государственной информационной системы Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее - ЕАСУЗ) ЕАСУЗ соответствует требованиям нормативной документации по безопасности информации по 3 классу защищенности и не предназначена для обработки информации ограниченного доступа.
В этой связи в ПИК ЕАСУЗ обрабатываются исключительно общедоступные персональные данные. Ответственность за внесение персональных данных третьих лиц несет сторона, внесшая сведения.
3. При осуществлении электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ каждая из Сторон  несёт следующие обязанности:
3.1.	После осуществления регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ произвести регистрацию своей организации (индивидуального предпринимателя) в ПИК ЕАСУЗ.
3.2.	Направлять при осуществлении электронного документооборота документы и сведения, предусмотренные условиями .
3.3.	Нести ответственность за содержание, достоверность и целостность отправляемых Стороной  документов и сведений через ПИК ЕАСУЗ, ЭДО ПИК ЕАСУЗ, а также за действия, совершенные на основании указанных документов и сведений.
3.4.	Обеспечить режим хранения сертификата КЭП и закрытого ключа КЭП, исключающий неавторизованный доступ к ним третьих лиц.
4. Основными правилами организации электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ являются:
4.1.	Все документы и сведения, предусмотренные условиями , направляемые Сторонами  между собой в ПИК ЕАСУЗ, должны быть в форме электронных документов.
4.2.	Электронные документы, передаваемые в системе ПИК ЕАСУЗ между Сторонами , должны быть подписаны в ЭДО ПИК ЕАСУЗ КЭП лиц, имеющих право действовать от имени соответствующей Стороны .
4.3.	Электронный документ, подписанный КЭП и переданный между Сторонами  через ЭДО ПИК ЕАСУЗ, имеет такую же юридическую силу, как и подписанный собственноручно документ на бумажном носителе, и влечет предусмотренные для данного документа правовые последствия. Электронные документы, подписанные КЭП в ЭДО ПИК ЕАСУЗ, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.
4.4.	После подписания электронного документа КЭП у Оператора ЭДО ПИК ЕАСУЗ такой электронный документ получает статус «Подписан» в ПИК ЕАСУЗ, с указанием кем и когда подписан.
4.5. Факт и дата доставки любого электронного документа, направленного посредством ПИК ЕАСУЗ, а также факт и дата получения надлежащего уведомления о доставке такого электронного документа, подтверждаются поступлением в раздел «Уведомления» Личного кабинета Стороны по  соответствующего уведомления, содержащего дату его поступления. 
Фактом и датой начала работы в Личном кабинете ПИК ЕАСУЗ Стороны признается момент регистрации Стороны в ПИК ЕАСУЗ. Сведения о регистрации Стороны формируются в ПИК ЕАСУЗ автоматизировано после прохождения регистрации и фиксируются в разделе «Зарегистрированные заказчики и исполнители».
4.6.	Через систему ЭДО ПИК ЕАСУЗ передаются следующие типы электронных документов: 
4.6.1.	Структурированные электронные документы в формате XML, формируемые Сторонами с использованием средств интерфейса ПИК ЕАСУЗ и подписываемые КЭП.
4.6.2.	Неструктурированные электронные документы, подписываемые (заверяемые) КЭП и загружаемые Сторонами с использованием средств интерфейса ПИК ЕАСУЗ.
4.6.3.	Электронные документы, требования к форматам которых определены Федеральной налоговой службой.
4.7.	Правила формирования для подписания структурированных электронных документов:
4.7.1.	Структурированный электронный документ формируется Стороной  в ПИК ЕАСУЗ посредством:
4.7.1.1. Функционала ПИК ЕАСУЗ по созданию структурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. При формировании электронного документа средства ПИК ЕАСУЗ проверяют его на полноту и корректность внесенных данных. Документы, сформированные с нарушением данных требований, не могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ.
4.7.1.2. Функционала ПИК ЕАСУЗ по импорту структурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. При импорте в ПИК ЕАСУЗ структурированного документа средства ПИК ЕАСУЗ проверяют его на полноту и корректность импортируемых данных, соответствие формату. Документы, импортируемые с нарушением данных требований, не могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ.
4.7.1	.3. Для направления на подписание структурированного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ с помощью функционала ПИК ЕАСУЗ необходимо сформировать XML документ соответствующего формата и его печатную форму. Общий объем электронного документа ПИК ЕАСУЗ не должен превышать 40 Мб. Структурированные документы, не соответствующие данным требованиям, не могут быть направлены в ЭДО ПИК ЕАСУЗ на подписание.
4.8.	Правила формирования для подписания неструктурированных электронных документов:
4.8.1. Неструктурированный электронный документ формируется Стороной  с помощью функционала ПИК ЕАСУЗ по импорту неструктурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. В ПИК ЕАСУЗ могут быть загружены файлы следующих типов: .7z, .doc, .docx, .gif, .jpg,. jpeg, .ods, .odt, .pdf, .png, .rar, .rtf, .tif, .txt, .xls, .xlsx, .xps, .zip. Документы, импортируемые с нарушением данных требований, не могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ.
4.8.2. Для направления на подписание неструктурированного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ с помощью функционала ПИК ЕАСУЗ необходимо сформировать печатную форму данного электронного документа. Общий объем электронного документа ПИК ЕАСУЗ должен не превышать 40 Мб. Неструктурированные документы, не соответствующие данным требованиям, не могут быть направлены в ЭДО ПИК ЕАСУЗ на подписание.
4.9. Правила передачи файлов:
4.9.1.	В случае передачи неструктурированного файла Сторона  самостоятельно несет ответственность за содержание такого документа. 
4.9.2.	В случае передачи Стороной  структурированного файла ПИК ЕАСУЗ предоставляет средства для формирования такого документа. При этом Сторона  обязана подписать и приложить к направляемому электронному документу именно тот файл, который был сформирован ей средствами ПИК ЕАСУЗ.
4.9.3.	Направляемые файлы между Сторонами  должны быть подписаны КЭП с помощью интерфейса ЭДО ПИК ЭАСУЗ.
4.10.	 Правила передачи электронных документов, требования к форматам которых определены Федеральной налоговой службой:
- для передачи в ЭДО ПИК ЕАСУЗ электронных документов, требования к форматам которых определены Федеральной налоговой службой, используется программное обеспечение ПИК ЕАСУЗ.
5. Сторона, подписавшая электронный документ, может отозвать данный электронный документ до его подписания Стороной, в адрес которой данный документ был направлен, в следующем порядке:
- Сторона, подписавшая электронный документ, посредством интерфейса ПИК ЕАСУЗ направляет уведомление в ЭДО ПИК ЕАСУЗ об отзыве электронного документа;
- в случае если отзываемый электронный документ подписан Стороной, в адрес которой данный документ был направлен, то направить уведомление в ЭДО ПИК ЕАСУЗ об отзыве невозможно;
- в случае если отзываемый документ не подписан Стороной, в адрес которой данный документ был направлен, то при направлении уведомления в ЭДО ПИК ЕАСУЗ об отзыве происходит автоматизированный отзыв данного документа.
Для документов с односторонней подписью возможность отзыва подписанного электронного документа не предусмотрена.
6. В случае сбоя в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ), не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при исполнении , Стороны осуществляют оформление и подписание документов на бумажном носителе информации в порядке и сроки, предусмотренные .
Сбоем признается нарушение работы ПИК ЕАСУЗ либо ЭДО ПИК ЕАСУЗ, при котором невозможно обеспечить электронный документооборот в течение срока, указанного в таблице «Перечень сбоев в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ» (далее – Таблица) и при этом выполнены следующие условия: 
а) сбой в работе возник в период с 07 00 до 21 00 московского времени в рабочие дни;
б) Стороной, направляющей документ, направлена заявка в службу Технической поддержки с приложением принт-скрина страницы Портала исполнения контракта, либо портала Оператора ЭДО, содержащего сведения о характере сбоя; 
в) по результатам рассмотрения заявки службой Технической поддержки сбой не устранен в течение 240 мин. с момента получения заявки. При этом:
- если заявка подана не в рабочий день, то время ее рассмотрения начинается с 09 00 первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявки;
- если заявка подана в рабочий день до 09 00, то ее рассмотрение начинается в этот рабочий день с 09 00;
- если заявка подана в рабочий день после 18 00, то ее рассмотрение начинается с 09 00 следующего рабочего дня;
- если заявка подана в промежуток с 16 00 до 18 00 рабочего дня, то ее рассмотрение переносится на следующий рабочий день в той части времени, которая является разницей между 240 минутами, предоставляемыми на ее рассмотрение и количеством минут, исчисляемым с момента подачи заявки до 18 00 рабочего дня.

Перечень сбоев в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ
Таблица 4
№ п/п	Описание ситуации/проблемы	Продолжительность
1	Недоступность Системы ПИК ЕАСУЗ	240 мин.
2	Недоступность ЭДО ПИК ЕАСУЗ	240 мин.
3	Невозможность выполнения процедуры входа в личный кабинет ПИК ЕАСУЗ	240 мин.
4	Невозможность формирования электронного документа, либо прикрепления электронного документа (файла)	240 мин.
5	Невозможность передачи электронного документа для подписания в ЭДО ПИК ЕАСУЗ	240 мин.
6	Невозможность подписания электронного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ	240 мин.
7	Невозможность передачи сведений из ЕИС в ПИК ЕАСУЗ о заключении контракта либо об изменении статуса контракта	240 мин.
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